

Campolide, 21 de Novembro 2017

**Assunto: Atraso da empreitada da segunda fase da Zona 30 do Bairro da Calçada dos Mestres**

Caros Vizinhos e Vizinhas moradores no Bairro da Calçada dos Mestres,

Escrevo para vos dizer que a **empreitada da Zona 30 do Bairro da Calçada dos Mestres se encontra atrasada**, apesar das diligências da Junta de Freguesia de Campolide (JFC) junto do empreiteiro dono da obra, para acelerar e concluir os trabalhos pendentes. A **JFC exercerá as penalizações devidas, por incumprimento dos prazos do contrato.**

Assim, prevemos para a **conclusão de execução da obra e remoção de entulhos, o dia 7 de Dezembro.**

É importante referir que a **EPAL se mantém no Bairro da Calçada dos Mestres**, executando trabalhos de rede de canalização e associados, não existindo previsão de conclusão desta empreitada, fora da alçada da JFC. Compreendemos a insatisfação de todos e de todas, mas esta responsabilidade específica não nos pode ser imputada.

Lamentando todos os inevitáveis transtornos que esta intervenção causou no vosso dia-a-dia, estamos a zelar para que tudo se resolva o mais brevemente possível, e para que o resultado final seja do vosso agrado.

Esperando continuar a merecer a vossa confiança, deixo-vos o apelo para que continuem a enviar as vossas opiniões e sugestões directamente para mim, através do **andre.couto@jf-campolide.pt**, e que sigamos juntos nesta construção de uma Freguesia cada vez melhor!

Um abraço,

O Presidente da Junta de Freguesia de Campolide,



(André Nunes de Almeida Couto)